



**NIVEAU :
INITIATION**



3 JOURS | 21 H



PUBLIC

Architectes | Chefs de chantier |
Conducteurs de travaux |
Personnel technique



MÉTIERS

Architecte, responsable sécurité
chantier, chef de chantier,
inspecteur en sécurité chantier,
technicien en sécurité et
environnement...

Assurer le suivi de chantier : du CCTP à la réception des travaux

Prix :
Contactez-nous



OBJECTIFS

Modalités d'accès : après un premier entretien téléphonique permettant de déterminer les attentes et le niveau d'entrée. Démarrage de la formation au minimum 7 jours après accord des parties et selon les délais imposés par votre organisme de financement.

Acquérir les compétences nécessaires pour assurer le suivi complet d'un chantier, en maîtrisant les aspects techniques, administratifs et contractuels, depuis l'analyse des documents de référence (CCTP, CCAP) jusqu'à la réception finale des travaux. Le participant saura planifier, contrôler la qualité, gérer les ressources et les aléas, tout en respectant les contraintes de délais et de budget pour garantir le bon déroulement du chantier.

PRÉREQUIS

Aucun prérequis nécessaire.

PÉDAGOGIE

Le formateur confirmé alterne entre méthode démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation).

Validation régulière des acquis avec des études de cas, des quiz.

REMIS AU STAGIAIRE

Support de cours PDF
(remis via clé USB)
Ressources en ligne
Fichiers d'exercices

MOYENS MATÉRIELS

Logiciel visio-conférence -
Tableau blanc virtuel - Ecran
partagé - Google Drive
Ordinateur Fourni

Formation Présentiel

Jour 1 : Introduction et planification du chantier (7h)

- Présentation des objectifs de la formation et attentes des participants.
- Analyse des documents de référence : CCTP, CCAP, marchés et contrats.
- Responsabilités et rôles du maître d'œuvre et des autres parties prenantes.
- Préparation des outils et documents de suivi de chantier.
- Techniques de planification : phases de travaux, organisation des tâches et gestion des priorités.
- Introduction aux logiciels de planification de chantier : démonstration et premiers exercices.

Jour 2 : Suivi technique et contrôle qualité (7h)

- Techniques de contrôle qualité : suivi de la conformité technique.
- Création et gestion des fiches de contrôle qualité.
- Études de cas : application pratique des processus de contrôle.
- Gestion des aléas : anticipation et réaction face aux imprévus.

CONTENU

- Techniques de résolution des conflits : identification et traitement.
- Études de cas : mise en situation sur la gestion des conflits et des aléas.

Jour 3 : Suivi administratif, réception et bilan du chantier (7h)

- Suivi administratif et financier : gestion des pièces contractuelles et des avenants.
- Rédaction des comptes rendus de chantier et des réunions.
- Préparation de la réception des travaux : méthodologie et outils.
- Déroulement de la réception des travaux : établissement des réserves et suivi des levées.
- Analyse finale : bilan du chantier, analyse des écarts, et retour d'expérience.
- Évaluation des acquis : quiz, restitution des études de cas, et feedback personnalisé.

FINANCEMENT

OPCO

Formations accessibles aux PSH.
Contacter le référent handicap de BELFORMATION
Monsieur Sebbah : Jérémy.sebbah@belformation.fr | 06.75.78.12.59

VALIDATION

- Attestation de formation

CONTACT

BELFORMATION

Lieu de formation : Inter / Intra-entreprise | Tel : 01 77 37 80 24

APE 8559A | SIRET 811 531 888 00022 | Fax : 09 72 25 10 08

Jeremy Sebbah Responsable Administratif | Raphael Assouline Responsable Pédagogique

<https://www.belformation.fr/> | contact@belformation.fr



BELFORMATION

06/10/24